

2017

Nybygningen  
Helhedsrenov.

Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Planlægning af nybygninger				
Planlægning af helhedsreoveringen				

2018

Nybygningen  
Helhedsrenov.

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Planlægning af nybygninger						Udbudsfase					
Planlægning af helhedsreoveringen					Udbudsfase						

2019

Nybygningen  
Helhedsrenov.

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Udbudsfase						Opførsel af nybygninger					
Ombygning af friluftskolen										Udbudsfase	

2020

Nybygningen  
Helhedsrenov.

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Opførsel af nybygninger									(Genhusning)		
Udbudsfase									Ombyg. af hoveskolen		

2021

Nybygningen  
Helhedsrenov.

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
(Genhusning)											
Ombygning af hoveskolen											

2022

Nybygningen  
Helhedsrenov.

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Udearealer											
Udearealer											