
2017
Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
Nybygningen
Helhedsrenov.
Planlægning af nybygninger
Planlægning af helhedsrenoveringen
2018
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
Nybygningen
Helhedsrenov.
Planlægning af nybygninger
Udbudsfase
Planlægning af helhedsrenoveringen
Udbudsfase
Ombyg. af friluftskolen
2019
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
Nybygningen
Helhedsrenov.
Udbudsfase
Opførsel af nybygninger
Ombygning af friluftskolen
Udbudsfase
2020
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
Nybygningen
Helhedsrenov.
Opførsel af nybygninger
(Genhusning)
Udbudsfase
Ombyg. af hoveskolen
2021
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
Nybygningen
Helhedsrenov.
(Genhusning)
Ombygning af hoveskolen
2022
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
Nybygningen
Helhedsrenov.
Udearealer
Udearealer